

GESTIÓN DE PROYECTOS

Proyectos en Microsoft Dynamics NAV 5.0

VENTAJAS:

- **Obtenga una visión general de sus proyectos.** Planifique de una forma inteligente con una visión general rápida y en tiempo real de las facturas, las ventas y los costes previstos y reales de cada proyecto.
- **Vincule la facturación y la planificación detallada con cada tarea.** Configure las tareas del proyecto fácilmente e incluya una lista detallada de cada una que describa el consumo previsto de productos, recursos y otros costes, así como también si se pueden facturar.
- **Gestione proyectos de precio fijo.** Planifique proyectos de tiempo y materiales sencillos o proyectos de precio fijo más complicados. Separe los importes en programados (presupuestados), consumidos y contratados (ventas).
- **Integre los proyectos en los procesos empresariales generales.** Registre simultáneamente el consumo de los gastos del proyecto en contabilidad y en los diarios de proyectos. Realice el seguimiento de productos comprados o consumidos del stock con otros productos de la empresa.
- **Conozca el valor de los trabajos en curso (WIP).** Calcule el WIP con cinco métodos diferentes y registre en contabilidad los productos, los recursos y los gastos. Puede recalcular antes de registrar, volver a un WIP anterior y registrar los nuevos cálculos.

Gestione cada fase de sus proyectos con unas capacidades de planificación, presupuestos y contables flexibles que le ayuden a garantizar que su negocio es rentable en cada momento.

Proyectos de Microsoft Dynamics™ NAV hace más fácil que nunca la toma de decisiones en cada proyecto en el mayor contexto de éxito en el negocio. Una simple vista le proporciona visibilidad de los proyectos actuales y previstos. Con Proyectos, puede comprender los costes reales de sus proyectos y obtener una imagen exacta y detallada de la rentabilidad. Proyectos le proporciona datos que puede usar para identificar tendencias de mercado, emprender los proyectos correctos y evitar comprometerse en proyectos que no puede asumir o no son rentables.

Nº tarea proyecto	Descripción	Tipo tarea proyecto	W...	Sumatorio	G... Previsión C... (Coste p... total)	Previsión (Precio total)	Uso (Coste total)	Uso (Precio total)	Contrato (Coste total)	Contrato (Precio total)	Contrato (Coste Facturado)	Contrato (Precio Facturado)
1000	Equipar 10 salas de c...	Inicio...										
1100	Servicios preliminares	Inicio...										
1110	Definir especificaciones	Auxiliar			E.. 334,40	619,60	334,40	619,60				
1120	Selección de muebles	Auxiliar			E.. 836,00	1.549,00	836,00	1.549,00				
1130	Aprobación del cliente	Auxiliar			E.. 250,80	464,70	250,80	464,70	1.421,20	2.633,30		
1190	Total servicios preli...	Fin T...	1100.....		1.421,20	2.633,30	1.421,20	2.633,30	1.421,20	2.633,30		
1200	Montaje de los muebl...	Inicio...										
1210	Montaje de los muebl...	Auxiliar			E.. 27.532,00	38.510,65	27.136,00	5.752,80	27.532,00	38.510,65		
1290	Total montaje mobil...	Fin T...	1200.....		27.532,00	38.510,65	27.136,00	5.752,80	27.532,00	38.510,65		

Las ocho categorías con diferentes importes le proporcionan información general de los costes previstos y reales de cada tarea. Haga clic en cada importe para obtener más información.

Con Proyectos, puede gestionar varios tipos de proyectos, incluidos los proyectos basados en tiempo y materiales, en un precio fijo y en coste y tiempo. Puede configurar nuevos proyectos de una forma rápida y sencilla, comparar los costes y las ventas presupuestadas y reales en tiempo real y calcular el valor de los trabajos en curso (WIP) para obtener informes financieros empresariales exactos. La perfecta integración de consumos y costes de proyectos con la contabilidad y el seguimiento de productos le ayudan a comprender el impacto global de cada decisión del proyecto.

CARACTERÍSTICAS:

Estructura de presupuesto flexible	Planifique las actividades de los proyectos de tiempo y materiales y de precio fijo. Especifique y actualice estimaciones presupuestarias de ventas y costes para las actividades del proyecto. Planifique el importe del contrato independientemente del valor de venta del trabajo.
Tareas del proyecto detalladas	Configure las tareas del proyecto como si configurara un plan de cuentas. Las líneas obligatorias de las tareas del proyecto ayudan a garantizar el registro de costes correcto. Las líneas de tareas de planificación asociadas ofrecen más detalles sobre los recursos, los productos y los gastos contables necesarios y muestran fechas previstas de uso y facturación.
Importes del contrato	Gestione precios fijos para diferentes partes del proyecto y planifique los importes del contrato independientemente del valor de venta del trabajo que se va a realizar y el uso en el proyecto.
Facturación de proyectos	Cree facturas correspondientes a las líneas de planificación de sus proyectos y liquide automáticamente los importes de ventas y consumos para obtener mejor control del contenido de la factura. Emita abonos y actualice importe planificados del proyecto.
Identificación de ingresos y trabajos en curso	<ul style="list-style-type: none">• Gestione el WIP basándose en un precio fijo o en tiempo y materiales, así como también los proyectos de inversión.• Seleccione de entre cinco métodos diferentes para calcular el WIP, incluidos el valor de coste, el valor de venta, el coste reconocido, porcentaje de finalización y el contrato completado.• Recalcule el WIP y el reconocido con la frecuencia que necesite antes de registrar.• En un solo proyecto se pueden usar varios grupos contables, lo que permite realizar en la contabilidad registros de reconocimiento y WIP detallados de los productos, recursos y gastos contables.• Excluya tareas del proyecto desde el cálculo del WIP con lo que evitará trasladar resultados negativos a todo el proyecto.
Precios específicos del proyecto	Configure precios específicos del proyecto para productos, recursos y gastos contables, lo que incluye el uso del método de precios de más coste. O, si no se requieren precios especiales, aplique los mecanismos estándar de precio al cliente.
Planificación de proyectos de precio fijo	Planifique y facture proyectos de precio fijo con los tipos de Planificar línea. Configure precios específicos para productos y recursos en cada proyecto y también para gastos contables generales. Sugiera automáticamente los movimientos de consumo basándose en la diferencia entre el consumo planificado y el consumo real.
Ajustes de costes de productos	Vincule movimientos de productos de consumo de proyectos a movimientos de proyectos para proporcionar la base para el ajuste de costes de productos en proyectos.
Capacidad multidivisa	Planifique y gestione proyectos en otras divisas con la conversión de divisa automatizada y la facturación en la divisa local o extranjera.
Seguimiento de productos integrado	Con los métodos de seguimiento de productos se puede realizar el seguimiento de productos de proyectos con número de serie y lote, ya sean comprados específicamente para el proyecto o consumidos del stock.
Entrada de hoja de tiempos	Reduzca el tiempo que dedica a las entradas de las hojas de tiempos sugiriendo las líneas del diario de proyecto basándose en las líneas de planificación de proyectos.

Para obtener más información acerca de Proyectos de Microsoft Dynamics NAV, visite www.microsoft.com/spain/businesssolutions/dynamics/productos/nav/default.mspx.

Este documento sólo tiene fines informativos.

MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA NI LEGAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Microsoft