Microsoft

Projektmanagement und
Software-Entwicklung

zwel Welten kommen zueinander dank der Integration
von Team Foundation Server und Project Server

Schon seit Léngerem kénnen Projektmanager und Entwicklungsteams mit Hilfe des Microsoft Team Foundation Servers Software-Entwicklungsprojekte
durch einen integrierten Ansatz managen, solange keine Ubersicht iber mehrere Projekte verlangt wird. Dazu greifen Projektleiter auf den Microsoft
Project Client zurlick, in den ein Team Foundation Server-Plug-In installiert wird. Damit ist es fiir Projektleiter méglich, direkt Informationen im Team
Foundation Server abzulegen und allen am Projekt beteiligten Personen und Rollen zugénglich zu machen. Die Softwareentwickler kénnen auf die
Daten zugreifen und ihre daraus resultierenden Aufgaben und Aktionen ableiten.

Project- und Portfoliomanagement fir mehrere Softwareprojekte

Das ist neu: Dank der neuen Integration von Team Foundation Server fir Entwicklung und Project Server fiir Projektmanagement kann in Visual
Studio 2010 mit dem entsprechenden Feature Pack ab sofort eine direkte Verbindung von Project Server und Team Foundation Server hergestellt
werden. So werden die Daten zwischen den beiden Systemen auf optimale Weise synchronisiert. Die Liicke zwischen Projektmanagement und
den Softwareentwicklungsabteilungen wird somit endgiiltig geschlossen. Selbst Multiprojektmanagement und Ressourcenmanagement
konnen jetzt im Zusammenspiel der beiden Systeme problemlos durchgefiihrt werden.

Vorteile der Kombination von Microsoft Project und leam Foundation Server

n immer nahtlos miteinander verbunden. Wahrend
ojektmanager die Méoglichkeit hat, weiterhin mit Project
v u arbeiten, kann der Teamleiter der Entwicklung den
am Foundation Server nutzen. Die individuellen Arbeitsablaufe
- Beteiligten werden somit optimal unterstlitzt und teure
Einarbeitungszeit entfallt.
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lan werden direkt auf den Team Foundation Die Feinplanung kann vom Softwareteam im Team Foundation Server
umgesetzt werden
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Stundenmeldungen treffen automatisch im Project Server ein

Durch die enge Integration von Team Foundation Server und Project
Server profitieren Projektmanager sowie Entwicklungsteams. Beide
Seiten kénnen mit ihren vertrauten Tools arbeiten, was dazu fihrt,
dass die Einarbeitungszeit in eine ungewohnte oder neue Umgebung
entféllt. Das Projektmanagement kann den Umsetzungsfortschritt
von Anforderungen problemlos nachverfolgen, wahrend sich
Entwicklungsteamleiter um die Details kiimmern kénnen. Dariiber
hinaus ist es nun fiir den Projektmanager moglich, eine optimale
Einsicht in die Ressourcenverwendung im Entwicklerbereich sowie
in die Aufgabenstellungen des Entwicklerteams zu bekommen.
AuBerdem wird der Projektmanager stets Gber den aktuellen Stand
der Entwicklung informiert.

Das Team Foundation Server und Project Server Integration Feature
Pack steht allen Besitzern einer Lizenz von Visual Studio Ultimate mit
MSDN als Download im MSDN-Portal zur Verfligung.

Bei Interessen an der Integration von Team Foundation Server
und Project Server wenden Sie sich bitte direkt an:

Losungsvertrieb
Entwicklerwerkzeuge

Produktmarketingmanager
Project und Visio

Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-StraBe 1

Microsoft Deutschland GmbH
Holzmarkt 2a

50676 Koln 85716 UnterschleiBheim
Tel.:
E-Mail: E-Mail:

Nutzliche Informationen zu Team Foundation Server und Project
Server finden Sie unter:
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Aktueller Stand der Softwareprojekte auf Grund der Stundenmeldungen

Bei Fragen im Bereich Lizenzierung wenden Sie sich bitte an:

Tel.:
E-Mail:

Darlber hinaus bietet Ihnen unser groes Partnernetzwerk
kompetente Unterstitzung:

Microsoft bietet bei groBeren Projekten kostenlose und individuelle
Workshops zum Thema ,Multiprojektmanagement mit dem Project
Server und Team Foundation Server” an. Bei Interesse an dem
zweistlindigen Workshop wenden Sie sich bitte direkt an:

Technologieberater Entwicklungswerkzeuge
Developer & Platform Strategy Group

Microsoft Deutschland GmbH, Biiro Berlin
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Tel.:
E-Mail:

Um sich vor Ort von den Vorteilen von
——— Visual Studio und Team Foundation
Server zu Uberzeugen, laden wir Sie zu
unserem regelmaBig stattfindenden
Visual Studio Information Day ein.

Vistal Studi Z Die Veranstaltung richtet sich an
€am Foundation Server 201

Leiter der Anwendungsentwicklung,
Projektleiter, Senior Developer
sowie technische Entscheider aus
Unternehmen mit Entwicklungsteams
ab funf Mitarbeitern; sie findet
regelmaBig in den Biros von
Microsoft in  ganz Deutschland
statt — auch in lhrer Nahe. Weitere
Informationen zu den Visual Studio
Information Days finden Sie unter:

Micrysoft“ 2
P Visual Studio 2010



